
• 途中トラブルでピットに入るがすばらしい
ピットワークで54台中11位でゴール。



どうどうの世界第11位



• こうして僕らの暑い(熱い)夏は過ぎていきました…



反省点反省点

•• 製作中製作中
•• ぶっつけ本番でＦＲＰを作ったら予想以上ぶっつけ本番でＦＲＰを作ったら予想以上
に強力に固まって型に貼り付いてしまい失に強力に固まって型に貼り付いてしまい失
敗、時間も材料も無駄にしてしまった。敗、時間も材料も無駄にしてしまった。

•• 早いうちから計画を立てて、製作していか早いうちから計画を立てて、製作していか
ないと時間的にも精神面的にも余裕が無くないと時間的にも精神面的にも余裕が無く
なってしまう。なってしまう。

•• いいかげんに作るとそのいいかげんさを補いいかげんに作るとそのいいかげんさを補
うのに倍以上の苦労と時間がかかってしまうのに倍以上の苦労と時間がかかってしま
うまうことを痛感する。うまうことを痛感する。



•• ＣＦＲＰが局部的な力に弱く、これに対するＣＦＲＰが局部的な力に弱く、これに対する
補強が特に大変であった。補強が特に大変であった。

•• 試走行をしたおかげでバグも見つけられた試走行をしたおかげでバグも見つけられた
ので、早めに完成させて試走行を何回も行ので、早めに完成させて試走行を何回も行
うことが望ましい。うことが望ましい。

•• メーター類などが正常に作動するかがレーメーター類などが正常に作動するかがレー
スで良い走りをするための必要条件であり、スで良い走りをするための必要条件であり、
そのための配線ミスのバグが直せたのはそのための配線ミスのバグが直せたのは
この試走行のおかげである。この試走行のおかげである。



•• 大会中大会中
•• チェーンはずれのトラブル対処に時間を取チェーンはずれのトラブル対処に時間を取
られ、最高速を上げるギアの作業ができなられ、最高速を上げるギアの作業ができな
くなる。くなる。

•• レース前緊張してしまいタイヤ空気圧やレース前緊張してしまいタイヤ空気圧や
チェーンのゆるみ、各ボルトのゆるみチェッチェーンのゆるみ、各ボルトのゆるみチェッ
クなどレース中にこれらのトラブルが無くてクなどレース中にこれらのトラブルが無くて
良かったものの、これは忘れてはいけない良かったものの、これは忘れてはいけない
ことである。ことである。

•• そのため二周目にピットインしたがすばらそのため二周目にピットインしたがすばら
しいピット作業（ピットイン時間２分２６秒）しいピット作業（ピットイン時間２分２６秒）
でチームワークの良さを確認。でチームワークの良さを確認。



•• 心配したバッテリー切れを起こさず完走で心配したバッテリー切れを起こさず完走で
きた。きた。



他チームを見て感じたこと他チームを見て感じたこと

•• 上位チームの車体の完成度の高さには、上位チームの車体の完成度の高さには、
驚くばかり驚くばかり



今回の車体費用今回の車体費用

λλ 車体（ボディ内側）１５万円。車体（ボディ内側）１５万円。

λλ カウル（ボディ外側）７万円。カウル（ボディ外側）７万円。

λλ ソーラーパネル４枚２５万円。ソーラーパネル４枚２５万円。

λλ バッテリー（チャージャー込）５万円。バッテリー（チャージャー込）５万円。

λλ タイヤ（予備込）３万円。タイヤ（予備込）３万円。

λλ 昨年の車体から使えるものはなるべく使っ昨年の車体から使えるものはなるべく使っ
て節約したものの、合計はおよそ５５万円くて節約したものの、合計はおよそ５５万円く
らいになります。らいになります。


